
Информация
о результатах контрольного мероприятия "Эксплуатация лечебно-профилактического корпуса (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и эффективное использование медицинского оборудования в период с 2011 года по 2018 годы»
__________________________________________________________________ 
Контрольное мероприятие "Эксплуатация лечебно-профилактического корпуса (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) (далее – Объект) государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и эффективное использование медицинского оборудования в период с 2011 года по 2018 годы" проведено в соответствии с пунктом 2.3.1 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2019 год в период январь-март 2019 года, по результатам которого установлено следующее.
Реконструкция Объекта с учетом перерывов на консервацию длилась 7 лет (с 2012 по 2018). 
Контрольно-счётной палатой установлено, что справка о балансовой стоимости Объекта департаментом градостроительства Приморского края не сформирована в полном объеме и не передана собственнику имущества – департаменту земельных и имущественных отношений Приморского края, в результате чего не проведена государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество и постановка реконструированного Объекта на учет. 
Расходы, связанные с содержанием Объекта, не находящегося на балансовом (или забалансовом) учете государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер (далее – ГБУЗ "ПКОД") составили в общей сумме 3,65 млн рублей (электроснабжение, тепловодоснабжение). 
В 2014 году сложилась такая ситуация, когда Объект еще находился на стадии реконструкции, а далее – на консервации, департаментом здравоохранения Приморского края как государственным заказчиком была оплачена за счет средств федерального бюджета, стоимость медицинского оборудования в размере 554,37 млн  рублей, а ГБУЗ «ПКОД» как грузополучателем документально получены услуги, которые на момент приема-передачи оборудования поставщиками не были выполнены, то есть монтажные и пусконаладочные работы, услуги по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.
Фактический монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, приобретенного в 2014 году, производился на Объекте в августе-сентябре 2018 года, то есть спустя 4 года после его поставки и оплаты.
Длительный простой высокотехнологичного медицинского оборудования привёл к частичной его порче, а также расходованию средств ГБУЗ "ПКОД" за услуги хранения оборудования на складах сторонней организации в размере 3,26 млн рублей. 
При выполнении работ по распаковке оборудования были обнаружены следы коррозии металла на деталях томографа. В результате выявленных дефектов аппарат стоимостью 15,62 млн рублей не подлежал вводу в эксплуатацию. В период проведения контрольного мероприятия оборудование ГБЦУЗ "ПКОД" не возвращено, информация о сроках поставки от поставщика отсутствует. 
По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счётной палатой Приморского края направлены информационные письма вице-губернатору Приморского края, курирующему вопросы здравоохранения, и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края, и.о. директора департамента имущества и земельных отношений Приморского края, и.о. директора департамента градостроительства Приморского края.
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