4
ОТЧЕТ
о результатах контрольного мероприятия в департаменте              по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края по исполнению представления Контрольно-счетной палаты Приморского края                                           от 11.12.2014  № 01-18/1012


Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Закон Приморского края от 4 августа 2011 года № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате  Приморского края",  план работы Контрольно-счетной  палаты  Приморского края на 2015 год, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 30.12.2014   № 25, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 14.12.2015 года № 33 "О проведении контрольного мероприятия в департаменте по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края по исполнению представления Контрольно-счетной палаты Приморского края от 11.12.2014 № 01-18/1012".
Состав исполнителей: аудитор Контрольно-счетной палаты Приморского края Шитц Вероника Анатольевна.
Предмет контрольного мероприятия: исполнение представления Контрольно-счетной палаты Приморского края от 11.12.2014 № 01-18/1012.
Проверяемый орган: департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края.
Проверяемый период: 2014 - 2015 годы.
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15 по 29 декабря 2015 года.

Меры, предпринятые департаментом по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края по устранению выявленных нарушений
	№ п/п
	Краткое содержание мероприятия
	Отметка об исполнении
	Примечание

	1.
	       Возврат в доходы краевого бюджета неправомерно израсходованных средств в размере 3 461,103 тыс. рублей, в том числе:
	Выполнено
	3 461,103 тыс. рублей, в том числе:
возврат в доходы краевого бюджета неправомерно израсходованных средств в сумме 1 101,717 тыс. рублей;
выполнены работы по установке металлических рамных конструкций стоимостью 2 359,386 тыс. рублей.

	1.1
	При исполнении договора от 08.10.2013  № 0320200029113000004-0455439-01 по созданию единой информационной системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушения ПДД в г. Владивостоке и Приморском крае подведомственным получателем бюджетных средств – КГКУ "Примгосавтонадзор" произведена необоснованная оплата исполнителю работ ООО "Партнер Групп Инжиниринг" в сумме 3 105,654 тыс. рублей, в том числе:
        2 595,214 тыс. рублей – в результате нарушения порядка ценообразования при приемке и оплате работ (применены некорректные расценки и дважды учтена стоимость отдельных строительных материалов и конструкций);
        510,440 тыс. рублей – в результате приемки и оплаты фактически не выполненных работ по установке на железнодорожных переездах опор для размещения камер видеонаблюдения
	
	1) выполнены работы по установке металлических рамных конструкций стоимостью 2 359,386 тыс. рублей  (КС-2 от 30.09.2014 № 7-14,  КС-3 от 30.09.2014     № 7, платежное поручение от 10.10.2014 № 46598); 

2) платежное поручение от 14.12.2015 № 1338 на сумму 235,828 тыс. рублей;

3) платежное поручение от 22.06.2015 № 606 на сумму 510,440 тыс. рублей


	1.2
	При исполнении договора от 05.11.2013    № 0320200029113000006-0455439-01 по созданию центра обработки данных подведомственным получателем бюджетных средств – КГКУ "Примгосавтонадзор" произведена необоснованная оплата исполнителю работ ООО "Партнер Групп Инжиниринг" в сумме 355,449 тыс. рублей, в том числе:
          205,465 тыс. рублей – вследствие нарушения порядка ценообразования в части двойного учета стоимости материалов и работ;
          149,984 тыс. рублей – в результате приемки и оплаты фактически не выполненных работ по созданию центра обработки данных
	
	1) платежное поручение от 14.12.2015 № 1337 на сумму 205,465 тыс. рублей;

2) платежное поручение от 20.11.2014 № 964 на сумму 149,984 тыс. рублей


	2
	       Закрепление за КГКУ “Примгосавтонадзор” на право оперативного управления созданного отдельного помещения – центра обработки данных
	Выполнено
	договор от 17.04.2015 № 2 между            ГБУ "Хозяйственное управление администрации края" и КГКУ "Примгосавтонадзор"

	3
	       Пройти проверку достоверности определения сметной стоимости работ по созданию единой  информационной системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушения ПДД в г. Владивостоке и Приморском крае, а также комплексную инвентаризацию выполненных работ на предмет их соответствия проектно-сметной документации и договору
	Не выполнено
	письмом от 19.03.2015 № 44-892 департамент обратился в КГАУ "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" с просьбой рассчитать стоимость проведения проверки сметной  стоимости работ по выполнению мероприятий подпрограммы "Повышения безопасности дорожного движения в Приморском крае на 2013-2017 годы".
Ориентировочная стоимость проверки сметной стоимости документации составила 188,997 тыс. рублей.
Для принятия решения по выделению финансирования для оплаты проверки достоверности определения  сметной стоимости вице-губернатором А.И. Лось 16.06.2015 направлена служебная записка на имя губернатора Приморского края В.В. Миклушевского


 
Несмотря на выявленные в период проведения первоначального контрольного мероприятия нарушения при установлении КГКУ "Примгосавтонадзор" начальной максимальной цены договора (двойной учет стоимости материалов, применение некорректных расценок, неверный расчет заготовительно-складских расходов), при приемке и оплате работ в последующий после проверки период – с сентября 2014 по август 2015 года допущены те же нарушения, что привело в необоснованному и неправомерному завышению стоимости работ.
По окончании проверки 30 декабря 2015 года между КГКУ "Примгосавтонадзор" и ООО "Партнер Групп Инжиниринг" заключено дополнительное соглашение к гражданско-правовому договору от 08.10.2013 № 0320200029113000004-0455439-01 на создание единой информационной системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации  нарушения правил дорожного движения Российской Федерации в г. Владивосток и  Приморском крае в соответствии с которым цена договора снижена до 365 734,785 тыс. рублей (на 27 701,623 тыс. рублей). При этом не представлен расчет суммы снижения цены договора, а также документы, подтверждающие устранение допущенных при приемке работ нарушений. Кроме того, возможность снижения цены гражданско-правового договора без изменения предусмотренного договором объема работ условиями договора и документацией о закупке не предусмотрена.

          Выводы
Проверкой исполнения представления установлено:

1. Подрядной организацией ООО "Партнер Групп Инжиниринг" произведен возврат в доходы краевого бюджета неправомерно израсходованных средств в сумме 1 101,717 тыс. рублей.
Выполнены работы по установке металлических рамных конструкций стоимостью 2 359,386 тыс. рублей.
2. Сметная документация по объекту "Создание единой  информационной системы профилактического видеонаблюдения и автоматической фиксации нарушения ПДД в г. Владивостоке и Приморском крае" не проходила проверку достоверности определения сметной стоимости объекта,  приемка и оплата работ продолжает осуществляться с нарушениями, выявленными в период  проведения первоначального контрольного мероприятия. 
3. Дополнительным соглашением цена договора снижена до               365 734,785 тыс. рублей (на 27 701,623 тыс. рублей). При этом не представлен расчет суммы снижения цены договора, а также документы, подтверждающие устранение допущенных при приемке работ нарушений. 
Кроме того, возможность снижения цены гражданско-правового договора без изменения предусмотренного договором объема работ условиями договора и документацией о закупке не предусмотрена.

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 28.01.2016 № 1).
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