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Информация 
о проведении контрольного мероприятия
"Проверка принятия мер по сокращению объемов незавершенного строительства и вовлечению объектов в хозяйственный оборот в Приморском крае" 
____________________________________________________________________________________________________________________
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.8.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края в период ноябрь-декабрь 2021 года. В ходе проверки установлено следующее.

Согласно информации, предоставленной министерством строительства Приморского края (Министерство), количество объектов незавершенного строительства в 2019 – 2020 годах составило 92 объекта, в 2021 году – 104 объекта, что выше показателя, сложившегося за два предыдущих года, на 13,0 %.

Сумма расходов в объекты незавершенного строительства (ОНС) по Министерству составила: 

на 2019 год – 7 633, 5 млн рублей;

на 2020 год – 7 907, 0 млн рублей; 
на 2021 год – 8 882, 4 млн рублей. 

В целях достройки объектов Министерством осуществлялись вложения в сумме 1 042, 9 млн рублей за 2019 год и 1 117, 6 млн рублей за 2020 год.

При наличии ОНС, числящихся с момента начала реализации объектов, начиная с 2008-2009 годов, и незаконченного строительства с пропущенными плановыми сроками Министерством осуществляются вложения в проектно-изыскательские работы и проектно-сметную документацию в новые объекты, строительство которых не начиналось.

В соответствии с распоряжением администрации Приморского края с 2008 года создана комиссия по инвентаризации объектов незавершенного строительства (Комиссия), строительство которых велось с привлечением средств краевого бюджета. Этим же распоряжением утверждено Положение о Комиссии (Положение). 

Инвентаризация ОНС Комиссией в 2019, 2020, 2021 годах не проводилась. 

В 2019 году заседания Комиссии не проводились. В 2020 году в течение декабря проведено четыре заседания, на которых рассмотрены вопросы о списании объектов, о передаче объектов завершенного строительства в казну края или в ведение муниципальных образований. Исполнителем назначено подведомственное Министерству УГП "ПриморСтройЗаказчик".

Со стороны УГП "ПриморСтройЗаказчик" не исполнены решения комиссии по оформлению и передаче документов по объектам на общую сумму 798,6 млн рублей, при этом произведено списание затрат без оформления первичных документов – актов на списание объектов незавершенного строительства, актов приема-передачи объектов незавершенного строительства на общую сумму более 182 млн рублей.

Списание затрат по объектам производилось за счет ранее полученных субсидий, без расшифровки по годам финансирования из краевого бюджета. 
Министерством не подготавливался проект распоряжения Правительства Приморского края о согласовании списания затрат УГП "ПриморСтройЗаказчик" и акт на списание объектов незавершенного строительства.

Решения Комиссией приняты без согласования с Правительством Приморского края. 
В отчетности Министерства за 2020 год отражены объекты, которые фактически списаны в учете УГП "ПриморСтройЗаказчик", в общей сумме более 182 млн рублей.
Правила о списании объектов незавершенного строительства в Приморском крае не разработаны.

Оперативный план работ по поэтапному снижению объемов и количества ОНС на территории Приморского края, числящихся на балансе министерства строительства Приморского края, при строительстве которых были использованы бюджетные средства, на 2021 год утвержден спустя пять месяцев с начала года.
План рассчитан на реализацию 16 мероприятий в течение 7 месяцев на сумму затрат по ОНС 1 241, 7 млн рублей. Контроль со стороны Министерства отсутствует: в декабре 2021 года ни один пункт Плана не выполнен. 

По состоянию на 10.12.2021 в Министерстве числятся 19 объектов незавершенного строительства на сумму 5 072, 5 млн рублей, строительство которых начато более 10 лет. В План данные объекты не включены.

За проверяемый период по Министерству согласно данным бюджетного учета (отчетности) вовлечено в хозяйственный оборот 10 объектов на общую сумму 3 621, 8 млн рублей.

По результатам контрольного мероприятия министру строительства Приморского края внесено представление о принятии мер по устранению нарушений.

Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края, заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему вопросы строительства.

