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Результаты контрольного мероприятия 
"Проверка целевого и эффективного использования средств субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края" государственной программы Приморского края "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края" на 2020-2027 годы" за 2020, 2021 и истекший период 2022 года
__________________________________________________________________
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.9.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2022 год.
В ходе проверки установлено следующее. 
Общий объем бюджетных ассигнований, предоставленных бюджетам муниципальных образований Приморского края за 2020-2021 годы и девять месяцев 2022 года составил 732 742,6 тыс. рублей. Бюджет предусматривает проектирование, строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), реконструкцию (модернизацию) объектов ВКХ, находящихся в муниципальной собственности, капитальный ремонт объектов ВКХ, находящихся в муниципальной собственности, технологическое присоединение к сетям водоотведения объектов капитального строительства, включенных в комплексный план, разработку и утверждение проектной документации на устройство системы ливневой канализации, водоснабжения, и водоотведения.
Всего за проверяемый период 2020-2021 и 9 месяцев 2022 года построено, реконструировано, проведено капитальных ремонтов, а также разработано проектно-сметной документации (ПСД) в количестве 9 единиц, построено 9,969 км систем водоснабжения и водоотведения. Так, в 2020 году разработано три ПСД на объектах водопроводно-канализационного хозяйства в муниципальных округах Большой Камень, Надеждинский, Партизанский, в Большом Камне переключен  городской коллектор к новому строящемуся, завершено строительство объектов ВКХ в Михайловском и  Шкотовском муниципальных округах, реконструирована станция очистки сточных вод в селе Яковлевка, производительностью 120 м3/сутки, произведен капитальный ремонт 1,443 км сетей водоснабжения в Анучинском муниципальном районе.
В 2021 году завершено строительство сетей ливневой канализации протяженностью 1,411 км в Большом Камне, реконструирована станция очистки сточных вод в с. Яковлевка, производительностью 500 м3/сутки.
За 9 месяцев 2022 года разработана ПСД на строительство станции водоподготовки в Лесозаводском городском округе мкр. Юго-Западный и произведен капитальный ремонт системы централизованного холодного водоснабжения протяженностью 5,119 км в Пограничном муниципальном районе.
Наряду с вышеизложенным, ряд объектов и мероприятий не завершены.
В Большом Камене запланировано выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной и рабочей документации для реконструкции водоводов на общую сумму 27 719,9 тыс. рублей. За 2021 год подрядчику выплачен аванс в сумме 7 728,3 тыс. рублей. Финансирование в 2022 году в объеме 19 991,6 тыс. рублей не осуществлялось в связи с неисполнением подрядчиком работ, так как по состоянию положительное заключение на ПСД не получено, что повлекло за собой нарушение сроков контракта.
Капитальный ремонт системы централизованного водоснабжения с. Анисимовка Шкотовского района был запланирован на ноябрь текущего года на сумму 36 963,9 тыс. рублей. В момент проведения осмотра на водо-насосной станции (ВНС) проводились гидравлические испытания по запуску оборудования. Давление в системе водоснабжения отсутствовало. ВНС не работала. Капитальный ремонт ВНС производился по месту нахождения старой станции в здании, имеющем следы физического износа (трещины в стенах, покосившаяся крыша и пр.). Старое оборудование в момент проверки не демонтировано. Территория огорожена, планировка территории не завершена. Работы оплачены в сумме 21 981,4 тыс. рублей.
Капитальный ремонт системы централизованного холодного водоснабжения в пгт. Пограничном Администрацией Пограничного муниципального округа Приморского края проводился на пяти участках. Работы выполнены на общую сумму 28 860,7 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. 
[bookmark: _GoBack]Натурным осмотром установлено, что на всех участках производства работ благоустройство отсутствует. Кроме того, на участке по ул. Орлова-Школьная-Таможенная асфальтовое покрытие в местах прокладки трубопровода нарушено.
В Уссурийском городском округе в 2021 и 2022 годах планировались масштабные работы по введению в строй двух объектов капитального строительства. Сроки выполнения работ по строительству объектов запланированы на ноябрь 2022 года. Выплата аванса произведена по двум контрактам из средств местного бюджета в сумме 72 078,4 тыс. рублей.
  Контрольным мероприятием установлено, что работы по подготовке ПСД выполнены, при этом суммы авансов в счет платежей не приняты. В результате образовалась дебиторская задолженность по водоснабжению и по водоотведению.
Всего на проектирование и строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства с. Воздвиженка г. Уссурийска использовано средств в сумме более 400 млн рублей. 
Натурным осмотром объектов в с. Воздвиженка г. Уссурийска установлено, что строительные работы на объектах как водоснабжения, так и водоотведения не завершены, проводятся с большим отставанием.
По результатам контрольного мероприятия министру жилищно-коммунального хозяйства Приморского края внесено представление о принятии мер по устранению нарушений.
Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.
