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Результаты контрольного мероприятия 

"Проверка расходования бюджетных средств на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы в рамках мероприятия "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края"
__________________________________________________________________

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.6.1 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2023 год в министерстве строительства Приморского края и краевом государственном казенном учреждении "Управление капитального строительства Приморского края".
Объект капитального строительства "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе" реализуется в рамках государственной программы Приморского края "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" посредством осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объект капитального строительства собственности Приморского края. 
Кассовые расходы министерства по объекту за 2022 и 2023 годы составили более 320 млн рублей. 

Для выполнения строительно-монтажных работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса КГКУ "УКС Приморского края" заключило государственный контракт.  Срок окончания работ – 30.11.2023.
КСП в период проведения проверки установлено, что по контракту выплачено 74,6 % от заявленной цены. Принято выполненных работ на 30,0 % от цены контракта.
Контрольным мероприятием установлено следующее. 
Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ, предусмотренные контрактом, не исполнены обязательства по выполнению видов и объемов работ по строительству объекта, которые должны быть выполнены самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.
КГКУ "УКС Приморского края не предъявлялись штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ и неисполнение обязательств по контракту на общую сумму более 6 млн рублей.
По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края внесено представление и.о. директора КГКУ "УКС Приморского края". 
Информационные письма направлены заместителю председателя Правительства Приморского края, курирующему вопросы строительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства, а также министру физической культуры и спорта Приморского края.
Отчет о контрольном мероприятии направлен в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.
