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Информация
о результатах контрольного мероприятия "Целевое и эффективное использование средств краевого бюджета, выделенных на мероприятия по внедрению современных информационных систем в учреждениях здравоохранения Приморского края" __________________________________________________________________ 
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.2 плана работы Контрольно-счётной палаты Приморского края на 2019 год в период май-июль 2019 года, по результатам которого установлено следующее.
В результате неравномерного финансирования расходов в течение года, длительности проведения конкурсных процедур, невыполнения поставщиками и подрядчиками своих обязательств в установленные сроки, несвоевременного принятия управленческих решений сумма неисполненных бюджетных назначений в 2017 году составила 10 741,21 тыс. рублей, в 2018 году – 77 933,84 тыс. рублей. 
Не выполнены обязательства по достижению основных показателей, установленных планом мероприятий "дорожной карты", а именно в 2017 году из 34 показателей выполнено 16 показателей, или 47 %, в 2018 году выполнено 13 показателей, или 38,2 %.
Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащей реализации  Стратегического проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017 - 2021 годы». Как следствие, не удалось добиться 100 % выполнения задач, которые должны быть выполнены еще в 2017 -2018 годах. 
До настоящего времени не достигнута 100 % организация возможности дистанционной записи на прием к врачу; не выполнены критерии 100 % передачи результатов исследований цифрового диагностического оборудования в Центральный архив медицинских изображений Приморского края (ЦАМИ).
Подключены к телемедицинской системе (АСУТМК) Приморского края всего 10 медицинских организаций, или 10,7 % от общего количества медицинских организаций. Не выполнен показатель доли организаций, имеющих лабораторные подразделения, оснащенных лабораторной информационной системой (план 26 %, факт 5 %). План по количеству переданных в электронном виде в региональные медицинские информационные системы (РМИС) результатов исследований методом лабораторной диагностики за 2017 выполнен на 8 %, за 2018 год на 5,1 %. В 1,8 раза меньше запланированного количества передано в РМИС результатов исследований методом лучевой диагностики (план 1 026 522 единицы, фактически 555 192 единицы).
По состоянию на 01.01.2019 отсутствовали медицинские информационные системы в 11 медицинских организациях. За 2017-2018 годы всего в 34 медицинских организациях заведены электронные медицинские карты пациентов. 
Остаются проблемы, связанные с недостаточностью материально-технической базой медицинских учреждений. По состоянию на 01.05.2019, согласно полученной от 67 медицинских учреждений информации, степень износа автоматизированных рабочих мест (АРМ), качество, эффективность и безопасность которых являются одними из основополагающих факторов, определяющих успешное внедрение современных информационных систем в учреждениях здравоохранения, достигает от 70 % до 100 %.
В настоящее время медицинские информационные системы здравоохранения Приморского края не соответствуют требованиям, установленным методическими рекомендациями Минздрава России. В медицинских организациях Приморского края действует 11 медицинских информационных систем от разных компаний-разработчиков, что требует проведения комплексной интеграции в региональный сегмент единой Государственной информационной системы здравоохранения Приморского края.  
[bookmark: _GoBack]Установлены нарушения бухгалтерского учета, в частности не отражена просроченная кредиторская задолженность на сумму 2 968,12 тыс. рублей.
В связи с выявленными нарушениями и недостатками Контрольно-счетной палатой внесены представления в департамент и ГАУЗ «ПК МИАЦ».
Направлены информационные письма вице-губернатору Приморского края, курирующему вопросы здравоохранения, в правовой отдел Администрации Приморского края.
Направлен отчет о контрольном мероприятии в Законодательное Собрание Приморского края. 


